



Referat. GoKenya Change

Dato: 19. juli 2026

Deltagere: Emanuel, Julie, Søren og Glennie

1. Status og opsummering af aftaler fra 18. december 2025

Mødet blev indledt med en gennemgang af de aftaler, der blev indgået den 18. december 2025.

Det blev præciseret, at:

Go Kenya Change (GKC) er en selvstændig NGO/udviklingsorganisation og ikke det samme som **Go Kenya**, som er et rejsebureau.

Emanuel er projektleder i Kenya og har ansvar for den daglige ledelse samt udbetaling af midler til de lokale communities gennem sin organisation.

Emanuel arbejder tæt sammen med Team Chimney, som fungerer som projektets lokale hovedteam.

Aftaler fra december 2025:

Der blev dengang aftalt, at:

Fem Team Chimney-hold skulle etableres.

Hvert team skulle bygge **50 skorstene/kaminer** samt **5 demonstrationsskorstene**.

Målet var derfor **275 skorstene senest 31. oktober 2026**.

Der udbetales **3500 KES pr. godkendt skorsten**.

Heraf går **1.000 KES** til det team, som fysisk bygger skorstenen.

Ved opfyldelse af målet udbetales en **bonus på 100.000 KES pr. 31. oktober 2026** til Team Chimney.

Dokumentation sker efter princippet "**ét foto = én godkendt skorsten.**"

Det aftalte dokumentationsflow er:

1. Go Kenya Change leverer værktøj.
2. Teamet bygger skorstenen.
3. Der tages et billede.
4. Billedet sendes til Emanuel.
5. Når Emanuel har modtaget 10 billeder, sendes de videre til Glennie.
6. Godkendte skorstene udløser betaling, som sendes tilbage til teamene.

Status pr. 19. juli 2026

Siden december er endnu et 6 team blevet uddannet.

De aktive teams er nu:

Team Chimney 1



Team Chimney 2

Koija

Rheino 1

Rheino 2

TMammut

Ewaso (nyt team) Enyuati. (Joyce, christine, Mary og Lillian. Mamma Martin/Sabina)

Det nye Team Ewaso blev trænet af Julie, Søren og Glennie.

2. Problem: Manglende overblik

Der afholdes fremover **online-møde hver 8. uge** med fast dagsorden:

1. Skorstene (numre, fotos og status)
2. Budgetopfølgning
3. Værktøj og materialer
4. Trivsel og motivation

Ansvarlig for indkaldelse: Julie

3. Foto, dokumentation og GPS-registrering

Problem

Der mangler overblik over, hvor de enkelte skorstene er bygget.

Beslutning

Alle skorstene skal fremover:

- Registreres med GPS-pin
- Have eget nummer
- Dokumenteres med foto
- Registreres via Kobo.

Der ønskes som udgangspunkt et billede med beboeren ved skorstenen.

Hvis familien ikke er hjemme, accepteres et billede af skorstenen udefra.

Emanuel udpeger sin bror **Salomon** til opgaven.

Salomon skal:

- Køre rundt på motorcykel
- GPS-registrere skorstenene
- Tage billeder
- Sikre nummerering.

Økonomi

- Salomon modtager **2.000 KES pr. arbejdsdag**.
- Maksimal udgift forventes ca. **30.000 KES** ved dokumentation af ca. 240 skorstene.



Arbejdet forventes påbegyndt omkring **21. juli 2026**.

Ansvarlig: Emanuel

4. Dokumentations- og betalingsflow

Det fremtidige flow bliver:

1. Salomon registrerer:
 - GPS-pin
 - Nummer på skorsten og team
 - Foto. Indenfor og udenfor. Ok med kun udenfor, hvis personen ikke er hjemme.
2. Julie tjekker Kobo og giver besked til Glennie, når der er ca ti ubetalte.
3. Glennie overfører pengene til Emanuel.
4. Emanuel udbetaler til de lokale teams.

Ansvarlig: Emanuel, Julie og Glennie

5. Solcellelamper

Emanuel har forhandlet indkøbsprisen ned til **950 KES**

Der gives grønt lys til indkøb af 100 stk.

Lamperne opbevares i Team Chimneys lager.

Ansvarlig: Emmanuel

6. Bonus til Team Chimney

Der blev enighed om, at bonusordningen fortsætter.

Bonus:

- **100.000 KES pr. 31. oktober 2026**
- Fratrullet udgifter til Salomons dokumentationsarbejde.

Ansvarlig: Glennie

7. Go Kenya Change – strategi

Der blev drøftet den videre udvikling af Go Kenya Change.

Fokusområder:

- Skabe større stabilitet
- Forbedre budgetopfølgning
- Udvikle en langsigtet strategi
- Udarbejde:
 - 1-årsmål
 - handlingsplan.



Der blev desuden drøftet et muligt samarbejde med en schweizisk organisation via Anthony med henblik på fremtidig funding. Wiss. (Glennie)

Der planlægges et strategimøde under opholdet i Kenya.

Ansvarlige: Julie, Søren og Glennie

8. Emanuels organisation

Der ønskes større indsigt i Emanuels organisation.

Det blev aftalt, at Emanuel:

- sender dokumentation for fornyet licens
- optager Glennie og Søren som bestyrelsesmedlemmer
- etablerer en hjemmeside
- færdiggør ovenstående inden udgangen af 2026.

Ansvarlig: Emanuel

9. Fremtidige mål

Der blev drøftet de fremtidige mål for projektet.

Det blev bekræftet, at princippet om **“ét foto = én godkendt skorsten”** fortsætter.

Fra **31. oktober 2026** ændres betalingsmodellen, så dokumentation modtaget efter denne dato afregnes efter nye vilkår. De konkrete satser fastlægges på et senere møde.

Tilføjelse til punkt 9 – Fremtidige mål

Det blev besluttet, at **betalingen pr. skorsten** ændres fra **31. oktober 2026**.

Fra denne dato vil betalingen være **2.000 KES pr. skorsten**

Ansvarlige: Alle.

Tilføjelse – Team Ewaso

Den **18. juli 2026** blev **Team Ewaso** trænet af Julie, Søren og Glennie.

Teamet vil blive trænet videre resten af ugen, så de bliver klar til selvstændigt at bygge skorstene.

Kommende træning – 25. juli 2026

Lørdag den **25. juli 2026** afholdes træning af endnu et nyt Team i området. Emanuel har ansvaret for planlægning og koordinering af dagen.